POLITKON
ASESORES

VAMOS SAN NICOLÁS
2015 -2018

Reporte de Actividades

Noviembre 2017

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE SEGUIMIENTO AL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO PARA EL MUNICIPIO DE SAN NICOLÁS DE LOS GARZA, NUEVO LEÓN

ÍNDICE

Reporte de actividades..... 3

Actividades realizadas en el periodo..... 4

REPORTE DE ACTIVIDADES

PERIODO: 1 de Noviembre al 30 de Noviembre de 2017

OBJETIVO DEL REPORTE: Informar sobre los avances en relación a la elaboración de la herramienta. Para este periodo corresponden los avances del Sprint 4 y 5.

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

De acuerdo al programa de trabajo, para el mes de noviembre corresponde lo siguiente:

MES	HITO
NOVIEMBRE	Construcción de tableros/dashboard: trimestral, anual, general *(Sprint 4)* Pruebas, manuales, ambiente productivo, capacitación *(Sprint 5)*

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO

Hitos del periodo: Sprint 4 – Sprint 5

Sprint 4

Para este periodo el plan de trabajo contempla la realización de la pantalla de configuración de cierre para el módulo de Enlace, y el Dashboard Anual, Trimestral y General.

Hito	Estatus	Comentarios
Pantalla configuración de cierre.	Realizado	Se creó la pantalla de configuración de cierre para el módulo de enlace en donde se podrá modificar la hora y día.
Dashboard Anual	Realizado	En el reporte anual se visualizará la actividad por semana, mes, trimestre y año.
Dashboard General	Realizado	Se generó el reporte de las actividades en general.
Dashboard Trimestral	Realizado	Se muestran la actividades que se generaron en el periodo trimestral.

Pantallas de Captura

Menú de acceso a los tableros (Dashboard)

Dashboard Anual




Metas Semanal Actividades vs Indicador Enlace
Metas Semanal
Meta Actividades
Indicador Enlace
Semana 1
Semana 2
Semana 44
7
7
6
5
4
3
4
5
6
7
8
9
10
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Dashboard General



Dashboard Trimestral



Sprint 5

Para este periodo el plan de trabajo contempla la ejecución de pruebas de funcionalidad, creación del ambiente productivo, y reunión de seguimiento para mostrar las funcionalidades.

Reunión de Seguimiento: (mostrar las funcionalidades)

Fecha: 21 de Noviembre de 2017 16:00 horas.

Lugar: Oficina del Lic. Juan José Palos – Presidencia de San Nicolás.

Objetivo: Ejecución de pruebas de funcionalidad, revisar avances de sistema e iniciar la capacitación para resolver dudas sobre la construcción de las pantallas, así como del flujo de la captura de información para los indicadores.

Asistentes:

- Por Municipio de San Nicolás: Lic Juan José Palos y personal de Planeación
- Por Politikon: Araceli Mundo, Andrés Velazco

Puntos vistos:

- Se muestra la pantalla de captura del Enlace
- Se les mencionó la funcionalidad que el viernes a las 4:00 pm, ya no se podrá captura nada, hasta el lunes después de las 12:00 am.
- Se les mencionó la funcionalidad de carga de evidencia 10 días antes de que termine el mes y 10 días después del mes actual.
- Se muestra la pantalla de captura de las Actividades, Programas, Estrategias y Ejes.
- Se muestra los catálogos de Secretaría y Dirección.

- Se muestra la pantalla para el dashboard por Àrea, Programa, General y Trimestral
- Se muestra la pantalla de Usuarios, Roles y Puestos, en donde se asignar los permisos.
- Se comenta generar el dashboard por colores amarillo y rojo.
- Se requiere subir los POAS y el avance del año 2017 al sistema a manera de ejercicio.
- Se requieren los archivos en excel del año 2017 de cada área.
- Se requiere precargar el 2018 (POAS) .

Acceso al ambiente: (utilizado en la reunión de seguimiento - pruebas)

URL: http://desarrollo.gservicio.com/DASHBOARD_REPORTEMUNICIPIOS/

Usuario: userSST

Contraseña: sst2007





Atentamente,

Miriam Vandeweerd Coello
Directora Administrativa de POLITIKON S.A. DE C.V.